< <nome do="" projeto="">&gt;</nome>	
Plano do Projeto	Data: 08/03/2017

# <<Controller Books>> Plano do Projeto

#### 1 Introdução

O presente documento tem por objetivo apresentar o plano inicial do projeto Controller Books, affim de auxiliar o controle de estoque de livros, geração de multas em atraso, cadastro de usuários e funcionários, etc..

#### 2 Organização do projeto

Equipe do projeto:

- Túlio Lima Silva <u>responsável</u> pela documentação, desenvolvimento do código e fonte e dos testes, implantação do sistema, treinamento.
- Brayan Vinicíus dos Santos responsável pela documentação, desenvolvimento do código e fonte e dos testes, implantação do sistema, treinamento.

#### 3 Práticas e medidas do projeto

O presente projeto utilizará as práticas descritas no processo OpenUP (<a href="http://epf.eclipse.org/wikis/openup">http://epf.eclipse.org/wikis/openup</a>).

A estimativa de tamanho do software será realizada utilizando a técnica Use Case Points.

O projeto utilizará testes automatizados.

Irá ser utilizado controle versão git/github.

#### 4 Marcos e objetivos do projeto

Fase	Objetivos primários	Início ou fim agendado
Concepção	Estabelecer a viabilidade do projeto (técnica e de requisitos)	13/02/2017
	<ul> <li>Criar um caso de negócios para demonstrar objetivos de negócios quantificáveis</li> <li>Capturar os requisitos essenciais do sistema</li> </ul>	21/03/2017
Elaboração	Identificar riscos críticos     Criar uma baseline arquitetural executável     Refinar a avaliação de riscos	27/03/2017
	<ul><li>Refinar a avaliação de riscos</li><li>Definir atributos de qualidade</li></ul>	25/04/2017
	Capturar casos de uso para 80% dos requisitos funcionais	
	<ul> <li>Planejar detalhadamente a fase de construção</li> <li>Capturar estimativa de recurso, tempo, equipamento, pessoal e custo</li> </ul>	
Construção	Completar os requisitos, análise e projeto	02/05/2017
	Construir o sistema funcional em cima da baseline arquitetural entregue pela fase de elaboração	30/05/2017
Transição	Corrigir defeitos	05/06/2017
	<ul> <li>Preparar o ambiente de usuário para o novo software</li> <li>Adaptar o software para operar no ambiente de usuário</li> </ul>	20/06/2017
	Modificar o software devido a problemas imprevistos	

< <nome do="" projeto="">&gt;</nome>	
Plano do Projeto	Data: 08/03/2017

•	Criar manual de usuário e outras documentações	
•	Prover consultoria ao usuário	
•	Conduzir revisões do projeto	

## 5 Implantação

Haverá apenas o executável do software.

### 6 Lições <u>aprendidas</u>

Não se aplica.